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Etappe 1 Erweiterung

Bauzeit

Bezug

Etappe 2.1 Mittel + Südtrakt

Vorb. HPZ Klimakammer

Vorb. HEZ Schreinerei

Vorb. Versuchsh. Metallwerkstatt

Vorb. Joche Versuchshalle

Umzug

Aufenthalt

Bezug

Etappe 2.2 Labortrakt

Vorb. HCP

Umzug

Aufenthalt

Bezug

Etappe 3 Versuchshalle

Los 1 - Nord

Los 2 - Mitte

Los 3 - Süd

Fertigstellung
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Überschneidungen im Bereich Mittel + Südtrakt mit Labortrakt
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